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Forord  

 

Bekæmpelsen af signalkrebs i Alling Å-systemet blev udført som en opfølgning på en pilotundersøgelse fra 

2008, foretaget af DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, for oplandskommunerne ved Alling Å og Skov- 

og Naturstyrelsen i Himmerland. 

Projektet blev sat i værk i juli 2009 med en indledende kildeopsporing udført af Danmarks Center for Vild-

laks (DCV), finansieret af puljen til bekæmpelse af invasive arter under Skov- og Naturstyrelsen. Selve sig-

nalkrebsebekæmpelsen blev udført og koordineret af Danmarks Center for Vildlaks i samarbejde med loka-

ƭŜ bDhΩŜǊ ƻƎ ƭƻŘǎŜƧŜǊŜ ƛ ǇŜǊƛƻŘŜƴ мΦ ŀǳƎǳǎǘ нллф ǘƛƭ мΦ ƴƻǾŜƳōŜǊ нлмлΦ 

I forbindelse med bekæmpelsen blev der opfisket knap 60.000 signalkrebs i ruser, samt udført en række 

andre tiltag for at bekæmpe signalkrebsene, bl.a. udsætning af rovfisk og hjemmehørende flodkrebs. 

Projektet blev støttet af: 

¶ Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

¶ Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

¶ Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) 

¶ Randers Kommune 

¶ Favrskov Kommune 

¶ Syddjurs Kommune 

¶ Norddjurs Kommune 

¶ LAG Randers, Favrskov og Djursland 

¶ Randers Sportsfisker Klub  

¶ DN Randers og Favrskov 

¶ Alling Å Lodsejerlaug 

 

Styregruppe på projektet: 

¶ Hanne Wind-Larsen, Randers Kommune 

¶ Jens Albert Hansen, Favrskov Kommune 

¶ Hanne Henriksen, Syddjurs Kommune 

¶ Jens Gregersen, Norddjurs Kommune 

¶ Kjeld Lundager Jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen Himmerland 

¶ Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks 

¶ Knud Erik Vindum, Danmarks Center for Vildlaks 

¶ Martin Hansen, Randers Kommune 
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1. Introduktion  

 

I juli 2009 startede en bekæmpelse af den invasive signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) i Alling Å-

systemet, et tilløb til Randers Fjord. Projektet blev foreløbig afsluttet d. 1. november 2010, og var en op-

følgning på et pilotprojekt udført af DTU i 2008, hvor signalkrebsens udbredelse og tætheder i Alling Å-

systemet blev undersøgt. 

Rapporten her beskriver bekæmpelsesprogrammets forløb og resultater, og slutteligt gives anbefalinger for 

den videre bekæmpelse af signalkrebs i Danmark og Alling Å-systemet specifikt. 

 

1.1 Formål  

Formålet med signalkrebsebekæmpelsen i Alling Å-systemet var, at nedbringe bestanden af signalkrebs til 

en tæthed hvor kønsmodne individer ville få svært ved at finde hinanden i parringssæsonen. 

 Såfremt dette hovedformål ikke blev nået, var det håbet, at en reduktion i antallet af signalkrebs ville kun-

ne forsinke signalkrebsens videre udbredelse i Alling Å-systemet og en evt. spredning til andre vandsyste-

mer grænsende op til Alling Å-systemet. 

1.2 Signalkrebs i Danmark  

Signalkrebsens biologi og udbredelse er beskrevet 

ǳŘŦǄǊƭƛƎǘ ƛ 5¢¦Ωǎ ǊŀǇǇƻǊǘ ƻƳ ǇƛƭƻǘǇǊƻƧŜƪǘŜǘ /1/ . I det 

nedenstående opsummeres kort historien omkring 

signalkrebsens indtog i Europa og dens biologi. 

{ƛƎƴŀƭƪǊŜōǎŜƴ ōƭŜǾ ƛƴŘŦǄǊǘ ǘƛƭ {ǾŜǊƛƎŜ ƛ мфслΩŜǊƴŜΦ 

Den formodes herfra at være introduceret til Dan-

mark for at supplere den hjemmehørende bestand 

af flodkrebs (Astacus astacus), som var i tilbagegang 

p.g.a. krebsepest. Krebsepest forårsages af svampen 

Aphanomyces astaci, som formodes at være kom-

met til Europa fra Nordamerika med signalkrebsen, 

eller som uønsket passager i zoospore-stadiet i ek-

sempelvis ballastvand /2/ . Signalkrebsen kan over-

leve en A. astaci-infektion, og kan derfor være bæ-

rer af den meget smitsomme svamp som forårsager 

krebsepesten, hvilket kan have forårsaget en hurtig 

spredning af krebsepesten i Europa /1/ .  Der er ikke 

dokumenteret udbrud af krebsepest i Danmark, men der er fundet signalkrebs som var bærere af svampen 

/1/ . Efter at der i de seneste år er kommet mere fokus på signalkrebsenes tilstedeværelse i Danmark, er 

Figur 1: Fund af signalkrebs i Danmark. (Kilde: Søren Berg DTU Aqua, 
2010, modificeret af K. Iversen i 2011). 



6 
 

den blevet fundet i mange vandsystemer i Danmark. Seneste nye fund blev gjort i Rind Å, et tilløb til Skjern 

Å, og i Knivsbækken, et tilløb til Vorgod Å, i august 2010 (pers. obs.). Figur 1 viser hvor i Danmark fund af 

signalkrebsen er blevet indrapporteret. 

Signalkrebsen minder meget om den hjemmehørende flodkrebs i både udseende, fødevalg, reproduktion 

og habitatkrav. HunkreōǎŜƴ ōŜŦǊǳƎǘŜǊ ǎŜƭǾ ǎƛƴŜ ŋƎ ƳŜŘ Ŝƴ έǎŋŘǇŀƪƪŜέ Ƙǳƴ ŦňǊ ƻǾŜǊƭŜǾŜǊŜǘ ŦǊŀ ŘŜ ƻǇǎø-

gende hanner i september-oktober. Hun bærer herefter rundt på æggene, 200- 400 stk. /3/  indtil juni, hvor 

æggene klækker. Herefter sidder larverne på moderens bug i ½-1 måned, inden de forlader hende eller 

ōƭƛǾŜǊ έƪŀǎǘŜǘ Ǿŋƪέ ƳŜŘ Ŝǘ ǎƭŀƎ ƳŜŘ ƘŀƭŜƴΦ YǊŜōǎŜƭŀǊǾŜǊƴŜ ǾƻƪǎŜǊ ƘǳǊǘƛƎǘΣ ƳŜŘ ƻǇ ǘƛƭ мм ǎƪŀƭǎƪƛŦǘŜǊ ŘŜǘ ŦǄr-

ste år. Signalkrebsene bliver kønsmodne i 2-3 års alderen, hvor de har nået en længde på 6-9 cm /1/. 

De små krebs opholder sig gerne i vegetationen ved brinkerne. Når de bliver større, graver signalkrebs hul-

ler i brinkerne, hvori de sidder i inaktive perioder. Krebs er koldblodede og derfor mindre aktive i koldt 

vand. Rusefiskeriet ved denne undersøgelse viste, at signalkrebsenes aktivitet var meget lav ved vandtem-

peraturer under 8° C. Signalkrebsene er omnivore og opportunistiske i deres fødevalg. Som flodkrebsene 

trives signalkrebsene i både søer og vandløb, med ikke for lav pH og relativt gode iltforhold /1/. Signalkreb-

sene kan overleve i op til flere dage ude af vandet (pers. obs.), og vil derfor potentielt kunne sprede sig fra 

vandhuller uden afløb ved at vandre over land.  

Signalkrebsen adskiller sig udseendemæssigt fra flodkrebsen (figur 2) ved at signalkrebsen har: 

¶ Et tydeligt hvidt/blåligt område ved kløernes hængsler som de signalerer med (heraf navnet) 

¶ Færre ru knopper på rygskjoldet og kløerne 

¶ Bredere og tykkere klosakse 

¶ En rødlig skal, som kan være næsten knaldrød på undersiden af kloen. Signalkrebsene kan dog va-

riere meget i farven, fra rødlig til mørk, hvorfor dette adskillende træk ikke er helt pålideligt. 

 

Figur 2: Signalkrebs t.v. (foto DCV) og flodkrebs t.h. (foto Troels Lindgren). 

Adfærdsmæssigt og biologisk adskiller signalkrebs og flodkrebs sig bl.a. ved, at signalkrebs har et større 

aktivitetsniveau i dagtimerne end de nataktive flodkrebs, og de kan vokse ved lavere temperaturer end 

flodkrebs /1/. Derudover er signalkrebsenes fekunditet højere end flodkrebsenes (200-400 mod 50-300 

/1,3/). Disse tre faktorer kan være de vigtigste årsager til, at signalkrebsene synes at udkonkurrere flod-

krebsene i de danske søer og vandløb. 



7 
 

Signalkrebsen er en invasiv art, i og med at den med sin tilstedeværelse og ekspansion fortrænger den 

hjemmehørende flodkrebs fra deres levesteder. Flodkrebsen er på den danske rødliste, klassificeret som 

sårbar, og Danmark er forpligtet til at beskytte flodkrebsen gennem EF-Habitatdirektivets bilag V og på 

Bern-konventionens liste III.  

Signalkrebsene kan gennem deres massive tilstedeværelse destabilisere brinker med deres hulegravning, 

hvilket medfører brinksammenskridninger og øget sandvandring. Sandvandring forringer vandløbsbiotopen 

til skade for mange forskellige dyre- og plantearter. Signalkrebsenes prædation på div. planter, invertebra-

ter, padder, fiskeæg og ςyngel kan medføre reduceret biodiversitet og individantal  /1/ .  

 

1.3 Pilotprojektet  2008  

DTU Aqua udførte i 2008 pilotprojekt Ŝǘ έ¦ŘōǊŜŘŜƭǎŜ ƻƎ ōŜƪŋƳǇŜƭǎŜ ŀŦ ǎƛƎƴŀƭƪǊŜōǎ ƛ !ƭƭƛƴƎ )έ /1/  for Skov- 

og Naturstyrelsen (SNS), Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune. 

Tætheden af signalkrebs på en 500 meter Alling Å-strækning blev over 22 dage, med i alt 10 rusetømnings-

dage, reduceret signifikant fra gennemsnitligt 8 til 5 signalkrebs pr. ruse. Resultaterne fra pilotprojektet 

støttede dermed udenlandske undersøgelser, som peger på, at det er muligt at reducere tætheden af sig-

nalkrebs gennem intenst rusefiskeri, og derved begrænse deres videre udbredelse i de inficerede vandsy-

stemer /1/. 

Udbredelsen af signalkrebs og hjemmehørende flodkrebs i Alling Å-systemet blev kortlagt ved rusefiskeri i 

september 2008 på i alt 230 stationer i hovedløbet og tilløbene (figur 3). Undersøgelsen viste at signalkreb-

sene var udbredt over en ni km lang strækning af øvre Alling Å med størst intensitet omkring Clausholm 

Slot, samt i Skader Å. Flodkrebs blev fanget i moderate mængder på den nederste del af Alling Å, hvor der 

kun blev fanget enkelte signalkrebs. Der blev ikke fanget signalkrebs i det andet store tilløb, Skørring Å. 

5¢¦Ωǎ ŀƴōŜŦŀƭƛƴƎ ŦƻǊ Ŝƴ ŜǾǘΦ ǾƛŘŜǊŜ ōŜƪŋƳǇŜƭǎŜ ŀŦ ǎƛƎƴŀƭƪǊŜōǎ ƛ !ƭƭƛƴƎ ) ŦǊŜƳƎňǊ ŀŦ ƴŜŘŜƴǎǘňŜƴŘŜ /1/ : 

òP¬ trods af risikoen for at et bekÞmpelsesprogram ikke har det ßnskede resultat, er det DTU Aqu-

as vurdering, at bekæmpelse er muligt og et forsøg på dette bør iværksættes hurtigst muligt. Det er 

dog vigtigt, at denne bekæmpelse er multidisciplinær for på den måde at ramme bestanden så bredt 

som muligt i forhold til krebsenes forskellige livsstadier. Eftersom de fleste metoder til bekæmpelse 

af krebs kun er testet i udlandet, er det DTU Aquas vurdering, at det i bekæmpelsens første fase vil 

være nødvendigt at afsætte tid og ressourcer til metodeudvikling/tilpasning til danske forhold og 

specifikt til Alling Å. 

Første skridt i bekæmpelsen vil være en nærmere fastlæggelse af spredningskilderne og bekæmpel-

se af disse. Selve bekæmpelsen skal hurtigst muligt iværksættes og skal, som nævnt tidligere, i første 

omgang indeholde en opdateret og endelig fastlæggelse af udbredelsesområdet i hovedløbet og 

Skader Å. Dernæst iværksættes intensivt bekæmpelsesfiskeri gennem en kombination af fiskeri med 

krebseruser, skjulfælder og elektrofiskeri for at begrænse bestandens størrelse og den forventelige 

spredning til nye vandløbsstrækninger. Vel vidende at dette tiltag i sig selv ikke vil føre til udryddel-

se af signalkrebsen, skal der sideløbende iværksættes andre bekæmpelsestiltag. Specifikt foreslår vi, 
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at der i første omgang fokuseres på præliminære undersøgelser af effekten af vandringsspærringer, 

ødelæggelse af levesteder, udsætning af aborre og ål som rovfisk samt af mulighederne for at an-

vende kemisk bekæmpelse. Sidstnævnte fire tiltag bør i første omgang afprøves i form af små pilot-

projekter hvor deres anvendelighed vurderes specifikt for Alling Å, hvorefter relevante metoder skal 

implementeres i bekæmpelsesprogrammet. 

DTU Aquas forslag til et bekÞmpelsesprogram er fler¬rig og betinget af en lßbende evaluering.ò 

Figur 3: Udbredelsen af signalkrebs og flodkrebs i Alling Å-systemet i 2008 (Kilde: DTU Aqua /1/). 

 

1.4 Bekæmpelsesplan  2009 -2010  

Et stort naturprojekt i Alling Ådalen /4,5/  var på daværende tidspunkt allerede langt fremme i projekterin-

gen. De involverede kommuner og Skov- og Naturstyrelsen Himmerlands ønskede, at en bekæmpelse af 

signalkrebsene skulle kunne afsluttes inden 1. december 2010, hvor vådområdeprojektets anlægsfase med 

genslyngning og vandstandshævninger skulle påbegyndes (figur 4). Man ønskede derfor et bekæmpelses-

projekt, som med en målrettet, koncentreret indsats skulle forsøge at nedbringe bestanden af signalkrebs 

til et antal, hvor tæthederne blev for små til at signalkrebsene kunne genetablere sig i å-systemet. 
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Figur 4: Naturprojektet i Alling Ådalen. 

DTU Aqua så sig, jf. deres forslag til bekæmpelse af signalkrebsen i Alling Å, ikke i stand til at påtage sig 

opgaven, blandt andet p.g.a. at bekæmpelsesperioden var for kort. Derfor henvendte SNS og kommunerne 

efterfølgende sig til Danmarks Center for Vildlaks, DCV, som gennem deltagelse i den praktiske del af felt-

arbejdet i pilotprojektet, og en ideel beliggenhed ved projektområdet, havde forudsætninger for at udføre 

et bekæmpelsesarbejde i Alling Å. DCV udarbejde efterfølgende et forslag til en handlingsplan for bekæm-

pelse af signalkrebs for perioden juni 2009 til december 2010 /6/.  

aňƭŜǘ ƳŜŘ ōŜƪŋƳǇŜƭǎŜǎǇƭŀƴŜƴ ǾŀǊ έΦΦ at stoppe signalkrebsenes videre udbredelse, og at der bliver så 

langt mellem krebsene, at de ikke kan finde hinanden i parringsperioden, og at bestanden dermed med 

tiden vil uddøέκсκΦ  tŜŀȅ κтκ ŦƻǊŜǎƭƻƎΣ ŀǘ Ŝƴ ǎňŘŀƴ ƪǊƛǘƛǎƪ ǎƛƎƴŀƭƪǊŜōǎŜǘŋǘƘŜŘ ǎƪŀƭ ǾŋǊŜ ƳƛƴŘǊŜ ŜƴŘ мм 

kønsmodne individer pr. km. vandløb. Med en erkendelse af, at en bekæmpelse over halvandet år måske 

ikke var nok til at nå det mål, var det vigtigt at komme i gang med et effektivt rusefiskeri allerede i forsom-

meren 2009, så man kunne nå at fange så mange æg- eller yngelbærende hunkrebs som muligt, inden de 

kastede yngelen fra sig.  

Bekæmpelsesprogrammets rygrad var et intensivt rusefiskeri på de ni signalkrebsinficerede kilometer i øvre 

Alling Å fra Sjellebro til Brusgaard Møllebæk, samt nedre Alling Bæk og hele Skader Å. Hovedformålet var at 

fjerne og destruere så mange signalkrebs som overhovedet muligt, og sideløbende skulle en række andre 

bekæmpelsesmetoder aŦǇǊǄǾŜǎΣ ƳŜǘƻŘŜǊ ǎƻƳ ōƭΦŀΦ ŜǊ ōŜǎƪǊŜǾŜǘ ƛ 5¢¦Ωǎ ǊŀǇǇƻǊǘ ƻƳ ǇƛƭƻǘǇǊƻƧŜƪǘŜǘ /1/ . 
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Derudover skulle der, i det omfang der var tid og mulighed, laves små forsøg med signalkrebs og flodkrebs 

på DCV, for at undersøge intra- og interspecifik adfærd og konkurrence mellem de to arter. 
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2. Metoder og materialer  

 

Der var ansat to mand på fuldtid til det daglige bekæmpelsesarbejde ud fra DCV.  Derudover blev der ruse-

fisket af seks frivillige: To fra Randers Sportsfiskerforening og fire lodsejere/lokale. Dette NGO-fiskeri fandt 

sted på Alling Å-strækningen fra Skader Å til Fløjstrup nedstrøms Sjellebro. Danmarks Naturfredningsfor-

ening i Favrskov stillede desuden med en assistent til udbredelsesundersøgelsen i august-september 2010. 

Bekæmpelsesprogrammet som beskrevet i D/±Ωǎ ƘŀƴŘƭƛƴƎǎǇƭŀƴ ŦǊŀ нллф ǎň ǎňƭŜŘŜǎ ǳŘΥ 

 2009             2010                   

Signalkrebs handlingsplan jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt 

Kildeidentifikation                                   

Rusefiskeri             ¤ ¤ ¤ ¤               

Skjulfælder             ¤ ¤ ¤ ¤               

Elfiskeri                                   

Håndfiskning                                   

Biomanipulation ål og aborre                                   

Udbredelsesundersøgelse                                   

Udsætning flodkrebs                                   
¤: Ruser sættes og tømmes én gang ugentligt. 

Bekæmpelsesprogrammets delelementer er beskrevet i det følgende: 

2.1 Kildeopsporing  

I juli 2009 blev en kildeundersøgelse udført, med 

det formål at identificere evt. kilder til introduktio-

nen og spredningen af den invasive signalkrebs i 

Alling Å-systemet. Alle søer og vandhuller i oplandet 

til bekæmpelsesområdet (figur 5), afløb fra disse, 

samt grøfter og mindre tilløb til Skader Å og Alling Å 

blev undersøgt for tilstedeværelsen af signalkrebs, 

Der blev fisket med 1-4 krebseruser i to dage på 

hver station, såfremt det var vand nok til at rusefi-

ske. 

De undersøgte vandhuller, grøfter og vandløb blev 

identificeret på kortmateriale leveret af Randers og 

Favrskov Kommuner og luftfotos fra Google Earth 

©. 
Figur 5: Indsatsområdet for kildeopsporingen. 
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2.2 Rusefiskeri  

Fiskeri med krebseruser er blevet anvendt til signalkrebsebekæmpelse verden over. Rusefiskeriet er effek-

tivt, idet man fanger mange krebs, og metoden kræver relativt små ressourcer i form af mandskabstimer og 

økonomi, set i forhold til andre bekæmpelsesmetoder. Rusefiskeriet blev derfor valgt som den primære 

bekæmpelsesmetode, selv om rusefiskeriet kun fjerner større krebs (> 3 cm).  Der blev ved forsøget an-

vendt to forskellige typer af krebseruser fra Finland (figur 6ύΦ !Ŧ ŘŜ ǘƻ ǊǳǎŜǘȅǇŜǊ ƘŀǊ ǘȅǇŜ нΣ έtƛǊŀǘŜ ǘǊŀǇέ 

den fordel, at den er belastet og har en flad bund, og således ikke så let bringes ud af position i strømmen-

de vand. Derudover er der en foderbeholder i pirat-rusen, og den er let at betjene. Rusetype 1 kan skilles i 

to, og begge typer kan stables så de fylder mindre. Ingen af disse to typer er endnu godkendt til krebsefi-

skeri i Danmark, og derfor blev fiskeriet udført med dispensation fra Fiskeridirektoratet i Randers. 

Ruserne blev sat med 20ς40 meters afstand og markeret med et flydeflåd med den nødvendige brugerin-

formation. Rusernes placering blev markeret med håndholdt GPS. Krebseruserne blev fastgjort til brinkve-

getation eller Tentor-hegnspæle med snor, og blev anbragt i åen ved den underskårne brink med en båds-

hage. Ruserne blev isat og tømt fra land, hvilket var tidsbesparende 

og mindre hårdt fysisk. Ruserne fiskede på samme position indtil 

fangsterne af signalkrebs var aftaget så meget, at det blev vurderet 

hensigtsmæssigt at flytte ruserne. Som agn blev foretrukket halve 

eller kvarte skaller (Rutilus rutilus). Det blev også forsøgt at agne 

med letkogte kartofler og regnbueørred. En halv skalle agnet i ruse 

kan fiske effektivt i to-tre dage. Når ruserne blev tømt, blev det om-

hyggeligt kontrolleret om der var flodkrebs i fangsterne, og i så fald 

blev disse straks genudsat.  

Alle signalkrebs blev hjemtaget til destruktion. Aflivningen foregik 

med rigeligt kogende vand, hvilket dræber krebsene øjeblikkeligt. 

Herefter blev krebsene kønsbestemt, målt til nærmeste centimeter 

fra pandetorn til haleviftens bagkant og optalt. Kønsmodne 

hankrebs kendes ved de to hvide parringsorganer på undersiden 

mellem de bagerste benpar (figur 7).   

Figur 6: Krebseruse type 1 t.v. og krebseruse type 2 (Pirate trap) t.h. 

Figur 7: Hankrebsens parringsorganer. 
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Der blev rusefisket i perioden august 2009 til 1. november 2010. I højsæsonen april til november fiskede 

DCV intensivt med 40-80 krebseruser pr. mand, i alt ca. 80-160 ruser pr. dag. Ruserne blev tømt på alle 

hverdage. I weekender og på helligdage fiskede ruserne over flere dage uden røgtning. Der blev fra projek-

tets start fisket intensivt på Alling Å-strækningen ved Clausholm Slot, hvor der ved pilotforsøget /1/ blev 

fundet de største tætheder af signalkrebs. For at undersøge signalkrebsenes aktivitet i koldt vand, blev der 

også rusefisket ekstensivt i perioder i vinteren 2009-2010. 

tǊƻƧŜƪǘǎ ŦǊƛǾƛƭƭƛƎŜ ŘŜƭǘŀƎŜǊŜΣ bDhΩŜǊ ƻƎ ǇǊƛǾŀǘŜ όǎŜ ƭiste, bilag 1), fiskede med 10 eller 20 ruser hver, på forud 

aftalte strækninger. Ved udlevering af ruserne, blev de frivillige instrueret i fiskeri med ruser, håndtering, 

registrering og aflivning af krebs, samt reglerne for færdsel ved åen. Derudover underskrev hver frivillig en 

erklæring om, at alle signalkrebs skulle aflives og registreres, eller afleveres til DCV, hvorigennem den frivil-

lige forpligtede sig til at undgå videre spredning af signalkrebs i Alling Å-systemet eller til andre vandsyste-

mer. De frivillige afrapporterede via udleverede skemaer eller i digitalt regneark. 

 

2.3 Skjulfælder  

Fiskeri med egenproducerede skjulfælder lavet af tra-

pezplader blev afprøvet i Alling Å i efteråret 2009. Pla-

derne blev limet sammen og lukket med silikone i denne 

ene ende (figur 8). Skjulfældernes effektivitet blev af-

prøvet både med og uden agnfisk i hullerne. Fælderne 

blev placeret på vandløbsbunden ved brinkerne, foran-

kret med Tentor-hegnspæle og afmærket som for ruser-

ne beskrevet ovenfor.  

I alt syv skjulfælder blev afprøvet over en uge i efteråret 

2009.  

 

2.4 Elfiskeri  

Elfiskeri som fangstmetode er blevet afprøvet i udlandet på 

forskellige krebsearter, heriblandt signalkrebs. Metoden er 

af nogle blevet vurderet som værende effektiv ved be-

standsundersøgelser, hvor alle krebsestørrelser fanges /7/ , 

andre anser elfiskeri som en god metode til at tynde ud i 

signalkrebsepopulationer /8/.  DTU Aqua erfarede i 2008 at 

signalkrebsene ikke søgte mod pluselektroden (Mikkelsen, 

J. S., DTU Aqua, pers. komm.) hvilket kan gøre det svært at 

fiske effektivt i grumset, strømmende vand, som netop 

Alling Å oftest er. Elfiskeriet efter signalkrebs i Alling Å blev 

afprøvet i både grumset vand og klart vand ved lav som-

mervandføring i forbindelse med nærværende bekæmpel-
Figur 9: Rygbåret batteridrevet elfiskeudstyr EFGI 650. 

Figur 8: Skjulfælde produceret af trapezplader. 
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sesprojekt.  

Til elfiskeriet blev anvendt et rygbåret batteridrevet elfiskeapparat EFGI 650 (figur 9). Der blev fisket med 

jævnstrøm, som er mest skånsomt, og ved forskellige spændingsstyrker (110-160 V). Fiskeriet foregik ved 

opstrøms vadning og krebsene blev indfanget med et finmasket net, så man også kunne fange de små kreb-

sestadier. En assistent fulgte umiddelbart bag elfiskeren, med en spand og ekstra net, og havde mulighed 

for at fange krebs som undgik fiskerens opmærksomhed.  

 

2.5 Netfiskeri  

Det var planlagt at forsøge at håndfiske signalkrebs i 

deres huller i brinken, men på grund af dårlig sigt 

blev det i stedet forsøgt at fiske med net under brin-

kerne og i vegetationen. Ketcheren anvendt var en 

kraftig type med netkantsbeskytter og et slidstærkt 

netmateriale, udstyr som typisk anvendes indenfor 

akvakultur. 

Fiskeriet kan udføres af en person. Udover net, med-

bringes en flydebalje el. lign. fæstnet ved et vade-

bælte, til opbevaring af krebs. Ketcherkanten sættes 

til vandløbsbunden ud for brinken og der skrabes ind 

under og op ad brinken. Dette gentages umiddelbart opstrøms for, og ca. hver tredje gang tømmes ketsje-

ren for krebs. For at fiske tidseffektivt på de pågældende strækninger, blev den anden brink affisket ned-

strøms, på vej tilbage til startstedet. 

Der blev udført en effektivitetsbefiskning i september 2009, umiddelbart opstrøms Røde Bro v. Clausholm 

Slot, for at vurdere metodens fangsteffektivitet og tætheden af signalkrebs på strækningen.  

 

2.6 Biomanipulation ɀ Udsætning af ål og aborrer  

I forbindelse med pilotprojektet i 2008 blev der lavet et stort litteraturstudie omkring bekæmpelsesmeto-

der /1/.  Heraf fremgik det, at bl.a. ål og aborre kan have en bestandsregulerende virkning på krebsepopula-

tioner /9/. De yngre stadier af signalkrebs er specielt sårbare overfor fiskeprædation, da de er små og ofte 

skifter skal. I perioden efterfølgende et skalskifte er krebsene bløde og ubeskyttede og nemmere at spise 

for rovfiskene /1/Φ )ƭ ƪŀƴ ŦƛƴŘŜ ƪǊŜōǎŜƴŜ ƛ ŘŜǊŜǎ ƘǳƭƭŜǊ ƻƎ ƎŜƳƳŜǎǘŜŘŜǊΣ ƻƎ ŀōƻǊǊŜǊ ƪŀƴ έǇƭǳƪƪŜέ ƭŀǊǾŜǊ og 

små krebs på vegetation og bund.  

Der blev søgt tilladelse til at udsætte aborrer og ål indenfor bekæmpelsesområdet i Alling Å-systemet, og 

tilladelsen blev givet af Fiskeridirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen. 3.000 aborrer i størrelsen 13-35 cm 

blev i perioden maj-juni 2010 afhentet hos en erhvervsfisker på Mossø og udsat på forskellige positioner i 

Figur 10: Netfiskeri under brinkerne med en kraftig ketcher 
var en god metode til at fange små signalkrebs. 
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bekæmpelsesområdet i Alling Å-systemet, op til klækningen af 

krebselarver i juni. For at undgå evt. uønsket spredning af van-

dremuslingen fra Gudenå-systemet, blev aborrerne kortvarig 

behandlet i et formalinbad, for at slå evt. muslingelarver ihjel. 

Der blev taget prøver af transportvandet, som blev undersøgt 

under mikroskop, og der blev ikke fundet muslingelarver i van-

det.  

D. 9. juni 2010 blev 3.000 ål i størrelsen 20-30 cm fra åleopdræt-

tet Stensgaard v. Billund udsat i bekæmpelsesområdet, fordelt 

på en række stationer. 

For at undersøge hvorvidt hhv. aborrer og ål udviste den ønske-

de fourageringsadfærd og faktisk spiste signalkrebs blev der 

elfisket to gange, d. 26. juni og d. 7. oktober, på en strækning af 

Alling Å ved Clausholm Slot, hvor der var blevet udsat både ål og 

aborre. Maveindholdet hos ål, aborrer og andre rovfisk fanget 

ved elfiskeriet blev efterfølgende undersøgt. 

 

2.7 Udsætning af flodkrebs  

Intentionen med udsætninger af flodkrebs mod slutningen af bekæmpelsesperioden var, at flodkrebsene 

skulle udkonkurrere de forhåbentlig relativt få tilbageværende signalkrebs i bekæmpelsesområdet, og få 

permanent fodfæste i øvre Alling Å. Normalt har signalkrebs en fordel i konkurrence gennem bl.a. højere 

fekunditet og et højere aktivitetsniveau end flodkrebsen /1/, men udsætningen af mange store flodkrebs 

kunne måske betyde, at flodkrebsene ville være signalkrebsene overlegne i størrelse og antal, i den direkte 

konkurrence om levesteder og mad.  

5.000 kønsmodne flodkrebs blev udsat i bekæmpelsesområdet i perioden maj til september 2010. Ca. 2.000 

af flodkrebsene blev fanget i en lokal sø (FIBO-søen) og overført til Alling Å-systemet, og de resterende 

3.000 blev leveret af Dansk Krebsdyravlerforening (DKAF). Udsætningerne blev godkendt af Fødevaredirek-

toratet, SNS og Fiskeridirektoratet. Flodkrebsene blev fordelt på Alling Å-strækningen opstrøms Skader Å, i 

Brusgaard Møllebæk og i en sø i toppen af Skader Å-systemet.  

Ca. 300 ægbærende hunner, fanget i den lokale sø i foråret, blev udsat i Brusgaard Møllebæk og det øver-

ste af Alling Å, så de kunne afsmide deres larver dér. De resterende flodkrebs blev opbevaret på DCV og 

udsat i august og september, sammen med krebsene fra DKAF. 

  

Figur 11: Udsætning af aborrer i Alling Å. 
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2.8 Udtørring og oprensning af søer ved Ebbestrupgaard  

I januar 2010 blev tre små, signal-

krebsinficerede søer i Nibækken i 

toppen af Skader Å-systemet tømt 

for vand og oprenset (figur 12). For-

målet var at udrydde signalkrebsebe-

standene i søerne. Det opgravede 

materiale blev undersøgt for signal-

krebs og spredt ud over en nærlig-

gende mark. Søerne var tørlagt i ca. 

to måneder, en lang periode med 

temperaturer næsten konstant under 

frysepunktet. I den tørlagte periode 

blev der elfisket i bækkens forløb på 

den berørte strækning omkring Eb-

bestrupgaard, for at fjerne evt. sig-

nalkrebs. I marts blev stemmevær-

kerne ved de to øverste søer gen-

etableret, mens den sidste sø permanent blev afskåret fra bækken ved at sløjfe indløbet. 

 

2.9 Udbredelsesundersøgelse  2010  

I perioden 13. august til 14. september 2010 blev udbredelsen af signalkrebs og flodkrebs i hele Alling Åς

systemet undersøgt ved rusefiskeri. Ved undersøgelsen blev der udsat én ruse pr. 200 m i Alling Å fra mo-

torvejen til udløbet i Grund Fjord. På det øverste af Alling Å og i tilløbene blev der sat ruser ved broer og på 

andre lettilgængelige positioner. I alt blev der rusefisket på 254 stationer. Ruserne blev udsat fra brinken 

eller fra motoriseret kano, og fiskede i ét døgn inden de blev tømt. Rusernes position blev afmærket med 

håndholdt GPS og overført til database, til udarbejdelse af et kort over udbredelsen af signalkrebs og flod-

krebs i Alling Å-systemet. 

 

2.10 Ændret grødeskæringspraksis  

For at minimere risikoen for nedstrøms spredning af signalkrebs i afskåret grøde, blev det bestemt i styre-

gruppen for projektet at grøden forsøgsvis skulle tages op ved grødeskæringsstederne, i stedet for at lade 

grøden drive ned til Allingåbro, som er normal praksis p.t.  

Det blev aftalt med entreprenøren, at DCV skulle informeres inden grødeskæringen blev påbegyndt, så man 

kunne undgå at miste ruser ved skæringen eller i drivende grødeklatter. 

 

Figur 12: Oprensning af den store sø ved Ebbestrupgaard primo februar 2010. 
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2.11 Adfærd og konkurrence  

Der blev på DCV lavet små forsøg for at undersøge kon-

kurrenceforholdet mellem de to krebsearter. Én til flere 

krebs af samme størrelse fra hver art blev sat sammen i 

kar (figur 13) med et begrænset antal fødeemner eller 

skjul (figur 14), og krebsenes adfærd blev efterfølgende 

observeret, dog kun i dagtimerne. 

Derudover blev der gennem bekæmpelsesperioden gjort 

observationer omkring tidspunkter for æglægning, klæk-

ning og afsmidning af yngel.  

 

  

Figur 13: Skjul med fem huller til konkurrence- og adfærdsforsøg. Figur 14: Forsøgskarret på DCV. 
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3. Resultater  

 

3.1 Kildeopsporing  

Resultaterne fra kildeopsporingen blev afrapporteret separat i 2009 /11/. I det følgende præsenteres et 

resume af resultaterne. 

 

Figur 15: 108 udpegede stationer i kildeopsporingsprogrammet i Alling Å-systemet og opland. 

 I alt 108 stationer i bække, søer og vandhuller i oplandet til øvre Alling Å og Skader Å blev i juni-september 

2009 undersøgt, og hvor det var muligt, blev der rusefisket. På ti af stationerne blev der fanget signalkrebs.  

Der blev fundet signalkrebs i Årslevholm Sø, som ligger umiddelbart nordøst for Rødebro og Clausholm Slot. 

Søen er uden et veldefineret afløb til åen, men ligger i ét med åen ved store vandføringer. Derudover blev 

der også fundet signalkrebs i to andre søer i/ved Nibækken ved Ebbestrupgaard øverst i Skader Å-systemet. 

Den ene er en indskudt sø skabt ved opstemning af bækken, mens den nederste sø er en mindre dam, som 
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på det tidspunkt havde et vandindtag fra bækken.  Der blev mod forventning ikke fundet signalkrebs i de 

mange søer og damme ved Clausholm slot, men til gengæld blev der, som i 2008, fundet signalkrebs ca. én 

km. oppe i Alling Bæk. De øvrige signalkrebsefund blev gjort i øvre Skader Å. 

Der blev fanget flodkrebs i tre lergravsøer uden afløb, beliggende ved FIBO-værket sydvest for Ølst, øst for 

motorvejen. 

Figur 15 viser undersøgelsesområdet og alle undersøgte stationer. Farvekoderne markerer stationer med: 

¶ Signalkrebs (rød)  10 stationer  

¶ Flodkrebs (blå)  3 stationer 

¶ Ingen krebs (sort)  95 stationer 
 

På 50 af stationerne var der for lidt vand til at rusefiske. Her blev der, efter bedste evne, kigget efter tegn 

på tilstedeværelse af signalkrebs, samt fisket med ketcher hvis det var muligt. 

 

3.2 Bekæmpelsens forløb  

Bekæmpelsesprojektets start blev udsat, da det økonomiske grundlag for projektet ikke var endeligt på 

plads pr. 1. juni. Gennem finansiering fra statens pulje for bekæmpelse af invasive arter blev kildeopsporin-

gen dog påbegyndt i juni som et særskilt projekt, og da økonomien efterfølgende faldt på plads, blev det 

egentlige bekæmpelsesfiskeri iværksat d. 2. august 2009. Dette betød desværre, at der ikke blev gjort et 

indhug i den nye 2009-generation af signalkrebs, da krebsehunnerne havde smidt deres afkom ved be-

kæmpelsens start. 

Den planlagte udbredelsesundersøgelse i september 2009 udgik til fordel for intensivt krebsefiskeri. Frem 

til december blev ressourcerne brugt på rusefiskeri og afprøvning af de øvrige bekæmpelsesmetoder.  

I perioden fra december t.o.m. marts 2010 blev der forsøgsvis fisket med ruser, om end arbejdet blev be-

sværliggjort af store vandføringer og en meget kold vinter. 

Det blev konstateret, at der var store forekomster af signalkrebs i tre mindre søer i Nibækken, øvre Skader 

Å. I styregruppen for signalkrebsebekæmpelsen blev man enige om at forsøge at fjerne signalkrebsene fra 

søerne ved at oprense og tørlægge søerne over vinteren 2009-2010. Der blev derfor fremsendt en § 3-

ansøgning, om at få tilladelse til at tømme og oprense de tre søer. Tilladelsen blev givet, og tømning og 

oprensning af søerne blev iværksat i januar 2010, hvorefter søerne lå tørlagt frem til sidst i marts.  

Det blev ligeledes på baggrund af kildeopsporingens resultater besluttet, at der skulle indfanges flodkrebs 

fra FIBO-søerne til udsætning i Alling Å, og dette blev efterfølgende gjort, med lodsejerens fulde accept. 

!ǊƎǳƳŜƴǘŜǘ ŦƻǊ ŘŜǘǘŜ ǾŀǊΣ ŀǘ ŘƛǎǎŜ έƭƻƪŀƭŜέ ŦƭƻŘƪǊŜōǎ ƳňǎƪŜ ǾƛƭƭŜ ƪǳƴƴŜ ƪƭŀǊŜ ǎƛƎ ōŜŘǊŜ ƛ !ƭƭƛƴƎ Å-systemet, 

end flodkrebs importeret fra søer andre steder i Jylland. I perioden april-juni 2010 blev der derfor fisket 

med ruser i én af FIBO-søerne. Udsætning af ægbærende flodkrebsehunner fra FIBO-søerne blev påbegyndt 

allerede i maj 2010, så krebselarverne kunne blive afkastet i åen på naturlig vis.  
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Der blev løbende afholdt møder i styregruppen for projektet, hvor beslutninger for den videre bekæmpelse 

blev taget. Ligeledes blev lodsejere og interesserede løbende informeret om projektets resultater gennem 

pjecer, nyhedsbreve fra DCV, TV- og radioprogrammer samt artikler i de skrevne medier (aviser, magasiner 

og internet m.m.). 

Bekæmpelsesarbejdet ophørte d. 1. november 2010. 

 

3.3 Rusefiskeriet  

Det samlede resultat for rusefiskeriet i be-

kæmpelsesperioden august 2009 til 1. no-

vember 2010 fremgår af tabel 1. I alt blev der 

i bekæmpelsesperioden rusefanget 57.296 

signalkrebs fra Alling å-systemet. Dertil kom-

mer en del mindre krebs, ca. 1.000 stk., fan-

get med net.  DCV fangede alene på seks ki-

lometer af Alling Å 44.115 større signalkrebs 

(4-14 cm) i ruser. De frivillige rusefiskere fan-

gede over hele forløbet i alt ca. 10.000 signal-

krebs på Alling Å-strækningen fra Skader Å til 

Fløjstrup (figur 16). 

 

Figur 16: Alling Å-strækningen fra Skader Å til Fløjstrup hvor NGO'erne og lokale frivillige rusefiskede. 

Tabel 1: Total signalkrebsefangster i bekæmpelsesperioden 

Område Antal Signalkrebs 

Alling Å øvre - DCV 44.115 

Alling Å nedre - NGO, private og DCV 10.813 

Alling Bæk 1.365 

Skader Å 524 

Ebbestrupgaard-søerne 244 

Årslevholm Sø 228 

Skørring Bæk/Rosenholm Å  7 

Total 57.296 
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Figur 17: Alling Bæk og Alling Å fra Brusgaard Møllebæk til Skader Å. Her blev der rusefanget 45.480 signalkrebs (SK) fordelt som 
beskrevet på kortet. 

Det daglige rusefiskeri ud fra DCV kom til at blive koncentreret på en seks kilometer lang strækning af Alling 

Å fra Brusgaard Møllebæk til Skader Å. De store mængder af signalkrebs i ruserne gjorde, at det ikke blev 

nødvendigt at flytte ruserne så ofte som forventet. Ligeledes betød de store krebsetætheder på stræknin-

gen også, at der kom endnu mere fokus på at fjerne så mange krebs som overhovedet muligt indenfor be-

kæmpelsesperioden. Den forskningsmæssige og eksperi-

mentelle del af projektet blev derfor nedprioriteret, og 

ligeledes gjorde bekæmpelsen af signalkrebsene på de 

mindre inficerede strækninger i Skader Å. Figur 17 viser, 

hvor mange krebs der blev fanget pr. meter vandløb på 

den seks km lange strækning over hele bekæmpelsesperi-

oden. På de mest befiskede og krebseintense strækninger 

i Alling Å blev der fanget op til 12,4 signalkrebs pr. meter 

vandløb. 

I Alling Bæk blev der fanget mange signalkrebs på især de 

nederste 300 meter, og krebsene syntes at trives dér, på 

trods af årlige oprensninger med maskine på strækningen. 

 I Skader Å viste kildeopsporingen og udbredelsesundersø-

gelserne at tæthederne af signalkrebs var størst på stræk-

ningerne omkring Mygind skov og Villendrupvej ved 

Knagstrup (figur 18), hvor strømmen var forholdsvis rolig, 

og bunden overvejende sandet. I 2009 blev der fanget 

pænt med signalkrebs på strækningen omkring Mygindvej. 

I 2010 gik der lang tid før rusefiskeriet i Skader Å kom i 

gang fangstmæssigt. Først i juli begyndte der at blive fan-

get mere end én krebs pr. ruse. På befiskede stationer 

med stort fald og relativt høje vandhastigheder blev der 

kun fanget få signalkrebs. 

I søerne ved Ebbestrupgaard blev der i september 2009, før tørlægning og oprensning, fanget 244 signal-

krebs ved daglig tømning af ti ruser. I foråret 2010 blev der udsat flodkrebs i den store sø, og efterfølgende 

Figur 18: Skader Å. Der blev bekæmpet signalkrebs på de 
markerede strækninger. 
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fiskede DCV med ruser i søen for at undersøge om signalkrebsene var væk. Desværre blev der efter kort 

tids rusefiskeri fanget en signalkrebs i søen, og efterfølgende fangede lodsejerne på stedet også signalkrebs 

i tiltagende mængder, i alt blev det til ca. 50 før rusefiskeriet blev indstillet. Disse signalkrebs blev destrue-

ret, og flodkrebsene blev genudsat. 

Rusefiskeriet i Årslevholm Sø blev iværksat i juni 2010. Efter en startfase med 5-6 krebs pr. ruse, aftog fang-

sterne så der i august kun blev fanget 1-2 signalkrebs pr. ruse. Herefter blev fiskeriet indstillet. Søen er me-

get blødbundet, men på trods af det, var der altså en etableret signalkrebsebestand i Årslevholm Sø i 2010.  

I september 2009 blev DCV kontaktet af en lodsejer ved Mygind, der i sine ruser i Skørring Å havde fanget i 

ŀƭǘ ǎȅǾ ǎƛƎƴŀƭƪǊŜōǎΦ 5/± ǎŀǘǘŜ ŜŦǘŜǊŦǄƭƎŜƴŘŜ ǊǳǎŜǊ ǳŘ Ǉň ŦƛǊŜ ǎǘŀǘƛƻƴŜǊ ƛ {ƪǄǊǊƛƴƎ )Ωǎ ŦƻǊƭǄō ŦǊŀ aȅƎind til 

Skørring. Der blev dog ikke fanget nogen signalkrebs i ruserne over en 7-dages periode i oktober, og da der 

heller ikke blev fanget signalkrebs i Skørring Å ved udbredelsesundersøgelserne i 2008 og 2010, har antallet 

af signalkrebs i Skørring Å formentlig været meget begrænset. 

Rusefiskeriet var mest givtigt i perioden juni til september, og figur 19 viser der en positiv sammenhæng 

mellem vandtemperatur og antal signalkrebs pr. ruse (CPUE = Catch per Unit Effort).  

 

Figur 19: Udviklingen i signalkrebsefangster pr. ruse (CPUE) i hovedindsatsområdet i Alling Å over hele bekæmpelsesperioden. 

I vinterperioden december 2009 t.o.m. marts 2010 var vandtemperaturen meget lav, 1-6 grader, og 

vandstanden var i perioder så høj, at det ikke var muligt at rusefiske. I perioder hvor det var muligt at 

rusefiske, blev det forsøgt, men fangsterne var få, selv på de mest inficerede strækninger i Alling Å. 
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Den største daglige fangst blev gjort d. 17. august 2010, med 698 signalkrebs i 110 ruser, gennemsnitligt 5,9 

signalkrebs pr. ruse. Vandtemperaturen var 15-16 grader over døgnet op til tømningen. Det højeste antal 

signalkrebs fanget i én ruse var 20 signal-

krebs. 

Kønsfordelingen i signalkrebsfangsterne fra 

kerneområdet i Alling Å var næsten lige for 

hele bekæmpelsesperioden sammenlagt 

(figur 20). 

 I fangsterne opgjort pr. måned (figur 21) 

var der dog forskelle i kønsfordelingen og 

dermed på kønnenes fødesøgningsaktivitet. 

I sommerperioden juli til august var der flest 

hunner i fangsterne, mens hannerne var 

overrepræsenterede i månederne oktober-

november og april -maj. I månederne juni 

og september var fordeling tæt på fifty-fifty, 

mens fangsterne i vintermånederne decem-

ber- marts var for små til at kunne beskrive 

kønsfordelingen tilfredsstillende. 

Figur 20: Kønsfordelingen i signalkrebsfangsterne. 

Figur 21: Antal rusefangede signalkrebs, fordelt på køn, i de enkelte måneder i bekæmpelsesperioden. 
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For at følge længdeudviklingen i signal-

krebsebestanden i øvre Alling Å gennem 

bekæmpelsesperioden, blev gennemsnits-

længden for de rusefangede signalkrebs 

beregnet på månedsbasis, også fordelt på 

køn (figur 22). Fra bekæmpelsens start i 

august 2009 og frem til maj 2010 sås et 

fald i signalkrebsenes gennemsnitlige 

størrelse. Fra juni til august 2010 steg 

gennemsnitlængden markant, før kurven 

igen knækkede med faldende gennem-

snitsstørrelser i september ς oktober. 

På figur 23 sammenlignes længdeforde-

lingerne i signalkrebsfangsterne fra okto-

ber 2009 og oktober 2010. Det ses tyde-

ligt, at andelen af krebs større end 8 cm er 

meget lavere i 2010 end i 2009, og i 2010 

er andelen af krebs på 6-8 cm højere end i 

2009.  

For at undersøge om krebsene kunne 

slippe ud af ruserne, blev der opsat et lille 

forsøg. 10 signalkrebs i en ruse blev lagt 

ned i en balje med vand. Der blev efter-

følgende placeret et stykke fisk uden for 

rusen. Efter 48 timer havde to af de ti 

krebs forladt rusen, hvilket viser at ruser-

ne ikke er flugtsikre. 

  

3.4 Skjulfælder  

Fiskeriet med skjulfælder blev afprøvet i efteråret 2009. Der blev fanget nul til to krebs pr. fælde. Om skjul-

fælderne var agnede eller ej, syntes ikke umiddelbart at have betydning for fangsteffektiviteten. Skjulfæl-

derne var ofte delvist fyldt op med sand og organisk materiale i hullerne, og i flere tilfælde var de skyllet 

væk fra den oprindelige position. Placering af skjulfælderne tog længere tid end det tog at sætte en ruse, og 

krævede at man måtte ned i vandløbet. Selve udviklingen og fabrikationen af skjulfælder tog lang tid, i for-

hold til udbyttet af fælderne. 

Figur 22: Udviklingen i gennemsnitlig længde for rusefangede signalkrebs fra 
øvre Alling Å-strækningen for hele bekæmpelsesperioden. 

Figur 23: Størrelsesfordelingen i signalkrebsfangsterne for oktober 2009 og 
2010. 




































