

1. PROJEKTBEKRIVELSE FOR: REKREATIVT OMRÅDE VED SOLGÅRDSVÆNGET I VOLDUM

2. Oplysninger om ansøger

Ansøger er formelt Solgårdsvængets Grundejerforening ved formand Flemming Hvid Kristensen, som kommende ejer af det til projektet udlagte areal. Arealet ejes pt. af Favrskov kommune, men skal i følge Hadsten kommunes lokalplan nr. 152 overdrages med skøde til grundejerforeningen, når en sådan er etableret. Dette er nu sket og kommunens tekniske forvaltning ved sagsbehandler Bo Mørk er den 14. september 2010 telefonisk blevet gjort opmærksom på forholdet. Han undersøger pt. hvornår arealet vil blive overdraget – og har lovet en hurtig tilbagemelding.

Reelt er der tre lokale foreninger, der står for projektet, nemlig: Solgårdsvænget Grundejerforening ved formand Flemming Hvid Kristensen, Voldum Lokalråd ved formand Kamilla Knudsen samt Voldum Pensionistforening ved formand Jens Vetter.

Til at forestå den praktiske projektudformning og gennemførelse er der nedsat en arbejdsgruppe på 3 personer bestående af: Marianne Eriksen (formand) fra Lokalrådet, Palle Nielsen fra Grundejerforeningens bestyrelse samt konsulent Hans Frørup som projektleder.

3. Formålet med projektet

- er at bidrage til at skabe forhold og faciliteter, der gør det attraktivt at bo i Voldum-området. Målet er at fastholde nuværende beboertal og tiltrække yderligere tilflyttere for at kunne fastholde nuværende servicetilbud i form af skole, SFO, børnehave, plejehjem, købmand, sparekasse, idrætshald, m.v.

Mere specifikt er målet er at skabe en skulpturpark og aktivitetsområde, som hele Voldum vil benytte sig af og som vil være en forskønnelse af byen.

4. Baggrunden for projektet, dets relevans og målgruppe

Som led i Voldum Lokalråds udviklingsstrategi for byen *at skabe attraktive bovilkår i byen* er det næste mål at etablere et grønt rekreativt område i vestbyen - som dette projekt omhandler.

Hidtidige resultater indenfor udviklingsstrategien er afholdelse af en stor kulturfest i byen i 2006, forskønnelse af kirkepladsen i 2008, motionscenter i hallen i 2009, flagalle i byen i 2010, samt mange flere mindre projekter.

Relevansen er at der pt. ingen grønne rekreative områder findes i byens vestlige del, hvor skole, SFO, idrætshal, ældrecenter og andelsboliger samt mange dagplejemødre hører til – som vil kunne drage nytte af anlægget.

5. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter

Det foreslåede og budgetterede projekt omfatter følgende elementer:

Et stisystem - rundt om et regnvandsbassin med 4 tilslutningsarme. 2 mod nord til Voldum Rudvej og to tilslutninger mod syd til boligområdet. Stien udføres som en grussti med 5 cm. stenmel oven på 10 cm fastvibreret stabilgrus lagt i en udgravet 20 cm dyb "stikasse". Længden af stier er ca. 180 m. Muldjorden fra den bortgravede "stikasse" vil blive anvendt til terrainregulering ved aktivitetsområderne.

En dam – der eksisterer midt i området som et regnvandsbassin. Det materiale, der efter søgt tilladelse fra kommunen forventes opgravet fra dammen for at få en lidt større vanddybde, tænkes placeret på dammens sider og til regulering af terrænet. Med hensyn til børns sikkerhed vil der mellem sti og vand være et vandret stykke på 1 m., hvor græsset er uklippet og højt - der er efterfulgt af et svagt hældende stykke på ca. 3-4 m. ned mod vandet, ligeledes med højt græs. Endvidere vil der sandsynligvis fra naturens side kun komme til af stå en meget lille vandstand på ca. 10 cm., hvilket endvidere kan reguleres og sikres ved overløbsristens højdejustering. Der anses derfor ikke at være fare for at "vildtfarende" små børn vil kunne "falde" i vandet – før deres forældre har "fanget" dem.

Bænke og træer – med 3-4 ikke flytbare bænke fordelt på området og 10-20 stk. 4 m. høje platan-, frugt- og rødbøg-træer placeret omkring vandbassinet og ved aktivitetspladserne.

Opstillede skulpturer – der omfatter omfatte den kommunalt placerede moderne jernskulptur af kunstner Frode Steinicke, der foreslås flyttet fra krydset ved kirkepladsen til dette nye grønne område. Kommunens kulturudvalg vil blive ansøgt om tilladelse til at flytte skulpturen, da den på sin nuværende plads "drukner" i det store rum omkring den – med ældre bygninger. Denne skulptur vil gøre sig meget bedre, ved den nyere bebyggelse og hvor man kan komme tættere på den. De lokale kunstnere Carsten Villadsen og Hans Frørup har givet tilsagn om at udlåne to skulpturer til opstilling – og endelig vil vi forsøge at få kommunens kulturudvalg til at bevilge yderligere en skulptur. Endelig er der sendt ansøgning til projekt "Kunsten ud i landsbyerne" om at komme med i anden projektrunde, der måske også her kunne "kaste noget af sig".

Byens juletræ – placeret i det nordlige område nær VoldumRudvej. Det tændes den 1. søndag i advent, som en fællesoplevelse for byen – og mon ikke Lokalrådet giver et glas varm gløg?

Aktivitetssteder – med petanquebane, beachvolley, bålhytte, motions- og legeaktiviteter, hundeluftningsområde, m.v. i et omfang og i en rækkefølge som der er økonomi og interesse for dette.

Bålhytten tænkes udført af 6 lygtepællignende stolper placeret som en indianertippy beklædt med brædder undtagen for oven. Indvendigt ophænges bænke rundt langs siden og et indsted placeres i midten. Udformning og omfang af motions/fitness- legeaktiviteter afgøres på information- og fællesmøde med interesserede beboere i området.

De til stier og aktivitetspladser omfattende materialemængder vil omfatte:

Mængde af stabilgrus: $0,10 \times 1,0 \times 180\text{m} + (60 + 380 \text{ m}^2) \times 0,10 = 62 \text{ m}^3$
Mængde af stenmel: $0,05 \times 1,0 \times 180\text{m} + 440 \text{ m}^2 \times 0,05 = 31 \text{ m}^3$

6. Formidling af projektet

Inden igangsætning af projektets udførelse vil det af LAG og de medvirkende foreninger godkendte projekt blive behørigt beskrevet i idrætsforeningens husstandsomdelte blad. Derefter der vil blive indkaldt til et informations- og fællesmøde i den nærvedliggende Voldum-Hal, hvor der lægges op til kommentering med plads til fremkomst af idéer og prioriteringer, m.v. Herefter tager foreningerne stilling til forslagene og eventuelle væsentlige ændringer vil blive forhandlet med LAG. Derefter påbegyndes projektets udførelse.

7. Forventet effekt af projektet

Der er klare forventninger til at der med projektets udførelse vil blive tilført byen et overordenligt spændende og attraktivt område, der vil blive søgt og brugt af byens fastboende – og for skulpturparkens vedkommende måske også af besøgende. Det vil også kunne være et positiv beslutningselement for tilflyttere. Endelig vil det forskønne byen og være et stærkt bidrag til opfyldelse af den udlagte udviklingsstrategi: - *at skabe attraktive bovilkår i byen.*

8. Yderligere oplysninger

Projektets beliggenhed og udformning fremgår af vedlagt tegning over området, hvor stiernes placering er fastlagt. En endelig placering af bænke, træer, skulpturer og aktivitetselementer kan tænkes justeret efter afholdelse af den offentlige høring af projektet.

Voldum, den 15. september 2010
Hans Frørup
Projektleder