

Projektbeskrivelse

Projekttitel

Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune

Oplysninger om ansøger

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

- at udforme forslag til en landsbypolitik, implementere og fortsat opdatere landsbypolitikken.
- at sikre kontakten til/fra landsbyerne i Favrskov Kommune som bidrag til at understøtte de lokale kræfter der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne.
- at fungere som høringspartner/rådgiver for Byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne.
- at være aktiv igangsætter af initiativer som kan fremme landsbyers udvikling.
- at forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne.

Landsbyrådet består af repræsentanter fra de 41 landsbysamfund (her er landsbysamfund med mindre end 200 borgere også inkluderet) og

Landsbyrådet har ligeledes et Forretningsudvalg, som ikke har beslutningskompetence, men til formål, at:

- udarbejde oplæg til Landsbyrådets møder.
- forberede Landsbyrådets møder ved eks. at kvalitetssikre ansøgninger, og udforme dagsordenspunkter.
- afgive hørings svar på henvendelser fra Byrådet, såfremt høringsfristen ikke tillader indkaldelse af Landsbyrådet.

Formålet med projektet

Projektet har til formål at etablere et virtuelt netværk på platformen infoland.dk, hvor landsbysamfundene får deres egen hjemmeside, som de selv sørger for at bygge op og hvor det er muligt at vidensdele om udviklingen i de enkelte landsbysamfund – eller gruppe af landsbysamfund.

Denne synlighed skulle gerne bidrage til at der skabes en større synlighed omkring udviklingen i de enkelte landsbysamfund og ikke mindst en synlighed for omverdenen.

Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe

Synlighed er en vigtig faktor ifm. landdistriktsudvikling og i den forbindelse er hjemmesiden dér, hvor det er muligt at samle alt relevant materiale omkring et eller flere landsbysamfund såsom oplysninger om for- eninger, erhverv, turisme, offentlige og private servicefaciliteter m.m.

Projektets relevans

Nogle landsbysamfund i Favrskov kommune er godt organiseret i den sammenhæng, imens andre ikke er kommet så langt. Landsbyrådet har derfor besluttet at det ønsker at etablere et netværk af hjemmesider, hvor de enkelte landsbysamfund eller gruppe af landsbysamfund har mulighed for at deltage, så landsbyerne får skabt et samlet virtuelt netværk med henblik på vidensdeling, samarbejde og profilering.

Projektets målgruppe

Målgruppen er først og fremmest borgerne i de enkelte landsbysamfund – men også turister m.m. og ikke mindst kommunen, så den kan følge med i, hvad der sker i landsbyerne i kommunen.

Projektets deltagere er først og fremmest borgerne som igennem borgerforeninger i de enkelte landsbysamfund ønsker at deltage i projektet. Øvrige deltagere i projektet er Favrskov Kommunes Landsbyråd, LAG Favrskov samt den konsulentvirksomhed, som er leverandør af hjemmesiderne.

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter

I løbet af projektet, vil der blive afholdt informationsdag, workshops, borgermøder, uddannelsesdag og afsluttende event. Projektet er delt op i flere faser:

Fase 1

Informationsmøde, hvor alle interesserede borgere vil blive orienteret omkring projektet. På mødet vil landsbysamfundene blive præsenteret for det virtuelle netværks muligheder ift. landsbyerne i Favrskov Kommune.

Fase 2

Gennemførelse af uddannelsesdag, hvor landsbyer, som ønsker at komme i gang, har mulighed for at deltage.

Fase 3

Udarbejdelse af hjemmesider i de enkelte landsbysamfund.

Fase 4

Gennemførelse af et ekstra informationsmøde, hvor landsbyer – landsbygrupper, som ikke er kommet i gang, bliver orienteret med muligheden for at blive en del af netværket.

Fase 5


Gennemførelse af en uddannelsesdag, hvor landsbyer – landsbygrupper, som ikke kom i gang med det samme, har mulighed for at deltage i projektet.

Opbygningen af netværket af hjemmesider

Landsbyrådet har arbejdet på i længere tid at finde den mest praktiske løsning til dette formål, og har besluttet sig for at benytte www.infoland.dk fra Landdistrikternes Hus til formålet. Produktet fra Landdistrikternes Hus lever op til de forventninger, som Landsbyrådet har til hjemmesiderne.


Udover at landsbysamfundene får mulighed for at få en hjemmeside, så bliver der etableret en hjemmeside for Landsbyrådet. Det vil således blive Landsbyrådets portal, som vil være de kommunale informationer på infoland portalen. Der forventes ligeledes at LAG Favrskovs hjemmeside bliver koblet på netværket – under

kommunale nyheder, således at LAG'ens nyheder figurerer på de enkelte hjemmesider i hele kommunen. De nationale nyheder bliver hentet fra den nationale landdistriktsportal www.landdistrikterne.dk.




Landsbyrådets hjemmeside

Landsbyrådets hjemmeside vil bl.a. linke til de enkelte landsbysamfund, men derudover vil den indeholde relevante oplysninger ift. Landsbyrådets arbejde.




Landsbyernes hjemmesider

De enkelte Landsbyer bygger hjemmesiden op med de oplysninger, som de finder relevante med nyhederne, som altid er på første side, foreningslivet, erhvervslivet, turisme, servicefaciliteter (såvel private som offentlige – her tænkes børnehave, skoler, forsamlingshuse m.m.)



Landsbygruppers hjemmesider

For nogle landsbyer vil det måske være hensigtsmæssigt at være fælles om en hjemmeside af hensyn til de driftsmæssige udgifter, når projektperioden er slut.



Hvordan forventes det at projektet formidles

I forbindelse med afholdelse af møder vil der blive sat annoncer i avisen. Derudover vil der blive udsendt e-mail til alle borgere samt andre aktører i landdistrikterne via den mailingliste, som LAG Favrskov er i besiddelse af. Endvidere forventer vi at der vil blive mulighed for at få noget medieomtale i de lokale aviser m.m. Og ikke mindst, så vil LAG Favrskovs hjemmeside og hjemmesiderne, som, bliver oprettet – ligeledes være med til at formidle projektet.

Forventet effekt af projektet

Den primære forventede effekt af projektet er at være med til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysamfund i Favrskov og give aktørerne nødvendige redskaber til at gennemføre dette i forbindelse med den videre udvikling i landdistrikterne i Favrskov Kommune.

Landsbysamfundene vil således få hjemmesider som både er med til at skabe den nødvendige synlighed i de enkelte landsbyer og skabt et samlet virtuelt netværk med henblik på vidensdeling, samarbejde og profilering. De vil derudover få et redskab til deres lokale udviklingsplaner, som de vil få brug for i forbindelse med igangsættelsen af projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner, som LAG Favrskov igangsætter i samarbejde med Landsbyrådet.

Eventuelle yderligere oplysninger

Budget

Udgiftsarter	Antal	Priser	I alt	kr.
Konsulentbistand				
Projektkoordinering	50	500,00	25.000,00	
Total andre leverandørudgifter				25.000,00
Materialer, inventar, udstyr og maskiner *				
Oprettelse af hjemmesider for Landsbyrådet og 20 lokalsamfund/landsbyer inkl. hosting og support i 1 år	21	3.750,00	78.750,00	
Oprettelse af modulet "Udviklingsplaner" til infoland	21	1.750,00	36.750,00	
Total Materialer, inventar, udstyr og maskiner				115.500,00
Andre leverandørudgifter				
Uddannelsesdage	2	12.000,00	24.000,00	
Total andre leverandørudgifter				24.000,00
Formidling og information				
Annoncer, brochurer m.m.			10.000,00	
Total Formidling og information				10.000,00
Revision				
Revisionsudgifter			10.000,00	
Total Revision				10.000,00
Andet				
Lokaleleje og fortæring ifm. uddannelsesdage			10.000,00	
I alt				10.000,00
I alt				194.500,00
Finansieringsplan				
Tilskud igennem Favrskov Kommunes Landsbyråd				97.250,00
Tilskud igennem Landdistriktsprogrammet via LAG Favrskov				97.250,00
I alt				194.500,00

* iht. tilbud fra Landdistrikternes Hus

Frivillige arbejdstimer

For at dette projekt kan blive realiseret, er det vigtigt at der bruges frivillige arbejdstimer fra borgerne i landsbyerne.

Tidsplan

Det forventes at projektet kan gennemføres over en periode på 1 – 1½ år.

Kontaktpersoner:

Favrskov Kommunes Landsbyråd

Hanne Smedegaard
Formand
Telefon: 86 49 15 79
Mobil: 21 65 60 75
e-mail hannesmedegaard@gmail.com

Steen Hedegaard Schwartz
Næstformand
Telefon: 86 96 45 41
Mobil:
e-mail shs@gensafe.dk

LAG Favrskov

Merethe Juul Thysen
Koordinator
Mobil: 20 28 56 68
e-mail mjt@lag-favrskov.dk

Landdistrikternes Hus

Bjarne Jensen
Landdistriktskonsulent
Mobil: 20 40 88 24
e-mail bj@ldhus.dk